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威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目机组性能试验服务合同

甲方：威海普源热电有限公司

乙方：西安热工研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，甲方就威海热电 2

×66 万千瓦热电联产项目机组性能试验服务项目，经甲方、乙方充分协

商一致，特签订本合同，以便各方遵照执行。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下

1.服务目标

（1）全面完成威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目机组全部性能试

验工作，验证机组及各系统设备性能参数是否符合设计要求、合同保证值

及相关国家、行业标准，为机组达标投产、竣工验收及创优评奖提供法定

依据。

（2）通过性能试验全面掌握机组运行特性，提出机组优化运行建议，

保障机组安全、经济、环保、稳定运行，为争创国家优质工程金奖或鲁班

奖提供支撑。

（3）试验结果可作为甲方与设备供应商性能索赔的技术依据，数据

真实、准确、完整，具备法定效力。

2.服务内容

威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目机组性能试验服务，工作范围覆

盖前期准备、现场实施、报告编制全流程，包括但不限于以下内容：

（1）前期准备阶段：收集设计、设备、调试资料，优化测点布置方

案，编制性能试验大纲及各专项试验方案，参与设计联络会，指导测点安

装，校验试验仪器，完成试验前各项条件核查。

（2）现场试验阶段：按规范完成锅炉本体、锅炉辅机、环保系统、
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汽轮机、发电机、机组整体性能及其他辅机共 46项性能试验（详见附件

2《威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目机组性能试验服务技术协议书》），

负责试验组织、数据采集、工况指导、缺陷记录及问题分析。

（3）后期成果阶段：整理分析试验数据，计算试验结果，出具正式

性能试验报告，参与试验结果评审，配合甲方开展设备性能索赔技术支持，

提供机组运行优化建议。

（4）其他工作：配合达标投产、创优评审相关性能试验资料整理，

完成甲方要求的补充试验项目，配合审计相关工作。

3.服务方式

乙方采用驻场服务与阶段性进场相结合的方式，独立完成性能试验技

术工作，对试验过程及结果负全部责任；试验实施过程中，协助甲方协调

各参建单位的试验配合工作，甲方负责总体协调与指令下达。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作

1.技术服务地点：威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目现场及乙方实

验室。

2.技术服务期限：从合同签订之日起，至 2 台机组性能试验全部完成、

最终报告验收合格、审计机关通过且 2 台机组均质保期满止。

3.技术服务进度：

（1）合同签订后 15日内提交项目实施计划及全部资料交付清单；

（2）按工程进度指导#1、#2 机组性能测点安装；

（3）每台机组 168 小时试运行完成后 6个月内完成全部性能试验现

场工作（每台机组 168 小时试运行完成时间，以甲方、监理、调试单位共

同签署的 168 试运行合格证书载明日期为准）；

（4）现场试验完成后 21 日内提交试验初步结果，提交试验结果后
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21 日内提交正式试验报告；

（5）全部试验工作满足工程整体进度要求，不得影响机组达标投产

及创优节点。

4.技术服务质量要求：

（1）试验方法、流程完全符合 DL/T1616、ASME 系列等现行有效标准

及合同约定；

（2）试验数据真实准确，测量精度满足规范要求，试验结果可追溯；

（3）试验报告内容完整、结论明确，满足达标创优档案管理要求，

通过甲方及相关主管部门验收。

（4）乙方须具备有效的检验检测机构资质认定（CMA）证书，资质范

围覆盖本合同全部试验项目；试验人员须持有对应专业检验检测资格证书；

最终正式报告须加盖 CMA 专用章，具备法定证明效力。

第三条 甲方向乙方支付技术服务报酬、合同价款调整办法、支付方

式

1.技术服务费总额：¥ 2,790,000.00 元（人民币大写： 贰佰柒拾

玖万 元整）。

上述合同总费用已包含乙方为完成本合同所发生的全部费用：包括人

员工资、福利费、社保公积金、差旅费、现场补贴、公司管理费、试验仪

器设备购置及校验使用费、食宿费、办公费、资料编制费、税金、利润，

以及合同包含的所有风险、责任、停窝工损失等全部费用。合同履行期间

如遇税率政策调整，仅相应调整税金，不含税价格维持不变。

2.合同价款调整办法：

（1）本合同采用固定总价方式，除合同约定情形外，合同价款在合

同有效期内不做调整。因乙方原因需重复试验、补充进场的，不增加技术
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服务费，其他费用由乙方承担。

（2）因甲方原因新增试验项目、大幅调整试验范围的，若因此涉及

需要调整合同价款的，参照合同约定的价格标准，双方协商确定。

3.合同价款的支付：

3.1 预付款：

合同签订后，乙方完成编制《性能试验大纲》并经甲方审核通过后，

支付合同总价的 20%作为预付款；

3.2 进度款：

全部试验报告正式提交并经甲方验收合格后，支付合同总价的 70%；

在乙方完成对应工作达到付款条件并提出书面付款申请、提供等额

6%增值税专用发票、经甲方会审批准后 15个工作日内支付。

3.3 尾款：

（a）质量保证期：自全部试验报告验收合格之日起 12个月，且覆盖

威海热电集团内部审计、威海市审计局跟踪审计；审计工作应自报告验收

合格之日起 12个月内完成，逾期未完成的视为审计通过，甲方按约定无

息返还质保金。

（b）质量保证金为合同总价款的 10%。

（c）质保期满且全过程审计通过后，乙方提供等额 6%增值税专用发

票，甲方在 15个工作日内将剩余质保金无息返还乙方。

（d）质保期内若因乙方试验数据错误、结论失真造成甲方损失的，

甲方有权从质保金中直接扣除相应赔偿金额，不足部分有权继续追偿。

第四条 责任与义务

1.甲方责任与义务

（1）有权要求乙方参加性能试验相关重大技术问题调查，协助分析
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原因并提出解决方案。

（2）负责组织相关单位按要求提供试验所需文件资料，提前 15日通

知资料交付时间。

（3）向乙方通报工程建设进度、设备调试情况及质量事故信息。

（4）及时通知乙方机组试运节点，协调试验窗口期。

（5）配合乙方做好试验前准备、工况调整及现场试验配合工作。

（6）为乙方提供合适的工作场所和现场作业条件。

（7）负责协调 EPC 总承包单位、设备厂家落实测点安装、缺陷整改

等工作。

（8）有权要求乙方配备充足的人员、仪器设备满足试验进度要求，

必要时要求乙方加班赶工。

（9）甲方负责对乙方现场安全生产工作进行统一协调、管理，定期

开展安全检查，督促乙方整改安全隐患。

（10）按合同约定及时支付合同款项。

2.乙方责任与义务

（1）全面负责性能试验的技术工作。负责与各参试单位的试验工作

协调和技术把关，如在试验中与各参试方发生争议，应代表甲方维护甲方

的利益。

（2）成立专项项目部，明确项目负责人，根据工程进度及时配备具

备相应资质的试验人员及经校验合格的仪器设备。项目负责人需具备高级

工程师职称、2项及以上同等级机组性能试验项目负责人业绩，未经甲方

书面同意不得更换。

（3）提前介入工程设计阶段，参加相关设计联络会，提出测点优化

方案，指导测点安装，在保温施工前完成测点验收确认，为甲方提供技术
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资料准备和技术咨询。

（4）负责编制《威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目机组性能试验

大纲》及各专项试验方案，经甲方审核认可后方可执行。

（5）负责提供试验测点及测量装置的加装说明与要求及相关图纸，

赴现场指导安装，并最终检查确认。

（6）负责提供试验所需的测试仪器，并负责校验和安装。

（7）有权查阅工作范围内与性能试验有关的资料文件，必要时索取

相关技术资料。

（8）负责试验数据的整理和技术报告的编写，对全部试验数据及结

果负责，按合同约定提交试验报告，报告需加盖乙方公章，具备法定效力，

并根据性能考核试验获得的数据提供优化机组运行的建议。

（9）作为甲方的技术支持，参与甲方对供货商可能进行的索赔工作，

并负责相应数据的准确性确认工作。

（10）严格遵守甲方保密管理制度，对甲方技术资料、试验数据、经

营信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方泄露，不得用于本项目以外

的用途。

（11）试验过程中发现设备性能异常或重大缺陷的，应于 24 小时内

向甲方书面反馈，并配合分析原因、提出整改建议。

（12）每月月底前以书面月报形式向甲方、EPC 总承包项目部、监理

部汇报当月试验进度、发现的问题及下月计划。

（13）乙方现场人员必须遵守国家、行业及甲方安全工作规程、现场

管理制度，参加甲方相关安全培训及会议。因乙方原因造成人身、设备事

故的，由乙方承担全部责任及损失。

（14）对甲方提出的补充试验要求积极配合，合同范围内项目不额外
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收取费用。

（15）配合达标投产、创优评审相关工作。

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下

1.甲方保密义务：对乙方提供的试验技术方案、专有技术等商业秘密

承担保密责任，未经乙方同意不得向第三方泄露。

2.乙方保密义务：

（1）保密内容：甲方所有技术资料、工程数据、试验结果、经营信

息、管理制度及其他未公开信息；

（2）涉密人员范围：乙方所有参与本项目的人员；

（3）保密期限：合同履行期间及合同终止后 5 年且保密信息已通过

合法渠道成为公开信息；

（4）泄密责任：乙方违反保密义务的，应向甲方支付合同总额 10%

的违约金，造成甲方损失的，还需全额赔偿实际损失，情节严重的甲方有

权解除合同。

第六条 合同变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情

形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应

当在 15日内予以答复：

1.国家法律法规、政策标准发生重大调整；

2.不可抗力导致合同无法正常履行；

3.工程建设方案发生重大变更，影响试验范围及工期。

第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进

行验收

1.成果形式：提交正式性能试验报告（含全部计算书、原始记录、校
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验证书、测点图等全套资料）。

2.验收标准：符合现行国家、行业标准（DL/T 1616、ASME 系列等）、

技术协议书要求、合同约定及创优档案标准。

3.验收方法：甲方组织对试验报告进行评审，结合试验过程合规性、

数据准确性、结论完整性进行验收。

4.验收时间：乙方提交正式报告后 30 日内组织验收；验收地点为甲

方项目现场。若试验结果未达到合同保证值，乙方应在 10日内出具偏差

原因分析报告：

（1）因乙方试验方法、数据采集、计算错误导致偏差的，乙方免费

重新试验及出具报告，并按合同约定承担违约责任；

（2）因设备性能、安装质量、甲方提供参数错误等非乙方原因导致

的，乙方不承担违约责任；如需重新试验，费用由责任方承担，工期相应

顺延。

第八条 技术成果归属

1.甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新技术成果，归甲

方所有。

2.乙方利用自身技术、甲方提供的资料和工作条件完成的新技术成果，

归甲方所有。

3.本项目性能试验全部成果的所有权、使用权、发表权、处置权等与

成果相关的权利均归甲方所有，乙方不得擅自对外公开或用于其他项目宣

传。

第九条 违约责任

甲乙双方若违反本合同约定，按以下规定承担违约责任。本合同项下

损失赔偿范围包括直接经济损失和预期收益、商誉等间接经济损失，法律
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法规另有规定的除外。

1.甲方违约责任

1.1 由于甲方未按约定提供技术资料、工作条件，导致乙方无法正常

开展工作的，工期相应顺延。

1.2 甲方无正当理由逾期支付合同款项的，逾期每日，按照全国银行

间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算向乙方支付违约金。

1.3 甲方无故单方解除合同的，按乙方已完成工作量结算费用，并支

付合同总额 5%的违约金。

2.乙方违约责任

2.1 工期延误违约

乙方未按合同约定节点完成测点指导、现场试验、报告提交等工作，

逾期每日，按合同总额的 0.05%向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，

甲方有权要求乙方增派人员赶工，赶工费用由乙方承担；逾期超过 30日

影响工程达标投产或创优节点的，甲方有权扣除合同总额的 15%作为违约

金，并有权单方解除合同。

因甲方原因、第三方配合不到位、设备缺陷、工况不满足等非乙方原

因导致试验延误的，乙方应在 3 日内向甲方提交工期顺延申请并说明理由，

经甲方确认后，工期相应顺延，不构成乙方违约。

2.2 试验质量与数据违约

（1）因乙方测点布置不合理、指导安装失误，造成试验数据不准确、

试验无法正常开展的，每项每发生一次，乙方支付违约金 10000 元，并负

责免费整改直至满足要求；造成试验作废需重新开展的，乙方自行承担全

部费用，且工期不予顺延。

（2）因乙方试验方法错误、数据采集失真、计算失误，导致试验结
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果无效、报告验收不通过的，乙方需免费重新开展试验并重新提交报告，

同时每项每发生一次乙方向甲方支付合同总额 5%的违约金；造成机组达

标投产、评优受阻的，支付合同总额 10%的违约金。

（3）因乙方试验仪表未按规定校验、测量失准造成试验结果偏差的，

每项每发现一次支付违约金 10000 元，造成结论错误的按本条第（2）款

执行。

2.3 安全作业违约

（1）乙方人员违反现场安全管理规定，每发生一次违章作业支付违

约金 5000 元；

（2）因乙方误动误碰设备、操作不当造成机组非计划停运的，每发

生一次支付违约金 500000 元；造成重要辅机异常跳闸的，每发生一次支

付违约金 50000 元；

（3）因乙方原因发生安全事故的，按以下标准承担责任：

严重未遂事故：2 万元/起；

轻伤事故：5万元/人；

较大设备事故与一般火灾事故：10万元/起；

重大设备事故与重大火灾事故：30万元/起；

人员重伤事故：50万元/人；

人身死亡事故：100 万元/人；

同时乙方需承担事故造成的全部直接和间接经济损失，情节严重的甲

方有权解除合同。

2.4 人员违约

乙方项目负责人、主要试验人员未经甲方书面同意擅自更换的，每人

次支付违约金 20000 元；甲方认为乙方人员不胜任工作要求更换的，乙方
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需在 3日内更换合格人员，逾期未更换的，每日支付违约金 5000 元。

2.5 报告与资料违约

乙方提交的试验报告不完整、不满足档案管理要求、无法通过创优评

审的，需在 7 日内免费整改完善，逾期未整改的，每日按合同总额的 0.03%

支付违约金；整改后仍不满足要求的，甲方有权扣除合同总额的 3%作为

违约金，且乙方仍须继续整改直至合格。

2.6 保密违约

乙方违反保密义务，擅自泄露甲方技术、商业信息的，需向甲方支付

合同总额 10%的违约金，造成甲方经济损失的，全额赔偿实际损失，且甲

方有权单方解除合同。

2.7 履约能力违约

乙方资质失效、人员设备配置严重不足，无法满足合同要求的，甲方

有权要求乙方限期整改，整改不合格的，甲方有权解除合同，乙方需退还

甲方已支付的全部款项，并支付合同总额 15%的违约金。

2.8 乙方不履行合同其他义务或履行不符合约定的，甲方有权要求乙

方限期整改，并根据造成的损失程度扣除相应合同款项；造成甲方经济损

失的，乙方需全额赔偿。

2.9 乙方发生违约行为，经甲方催告后 15 日内仍未整改或者整改不

到位的，甲方有权选择解除合同。因乙方原因导致合同解除/终止，乙方

应按照合同约定的固定总价的 15%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥

补给甲方造成的损失的，乙方向甲方补足损失。

2.10 除合同已有约定的违约金具体计算情形外，对于剩余违约情形，

乙方每逾期一日或每发生一次违约情形，应向甲方支付违约金 10000 元。

第十条 项目负责人
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1.甲方指定 朱威全 为甲方项目负责人，乙方指定 范庆伟 为乙方项

目负责人。

2.乙方项目负责人职责：

（1）全面负责项目安全、质量、进度管理；

（2）组织编写试验大纲、试验方案及实施细则；

（3）负责人员调配，满足现场试验进度需要；

（4）对现场试验工作进行检查、指导和监督，及时处理技术问题；

（5）负责与甲方及各参建单位的工作协调，审批试验周报月报，组

织试验报告编写。

3.甲方对口联络部门为技术处，甲方协调人为技术处相关专业负责人。

4.一方变更项目负责人的，应当提前 3 日以书面形式通知另一方，未

及时通知影响合同履行或造成损失的，承担相应责任。

第十一条 合同解除

出现下列情形，致使本合同履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.因不可抗力致使合同部分或全部不能履行；

2.法律法规规定的其他法定解除事由；

3.双方当事人协商一致同意解除；

4.一方严重违约，经催告后 15日内仍未整改的或者整改不到位的，

另一方有权单方解除合同。

5.合同解除后，双方按已完成工作量进行结算，违约方需承担相应违

约责任。

第十二条 争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成

的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
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第十三条 名词和技术术语定义

本合同及相关附件涉及的技术名词和术语，按照国家、电力行业相关

标准规范定义及解释执行，无统一规定的由双方协商确认。

第十四条 合同组成文件

构成本合同的文件互为补充、互为解释，具有同等法律效力，若存在

歧义或不一致，按以下顺序优先解释：

1.《威海热电 2×66 万千瓦热电联产项目机组性能试验服务合同》（含

技术协议）

2.甲乙双方后续正式签署的补充协议、修订备忘录；

3.中标通知书；

4.甲方招标文件及技术规范书、招标补遗、答疑文件；

5.乙方投标文件及其附件、投标澄清与承诺文件；

6.经甲方书面审定的性能试验大纲、专项试验方案；

7.双方确认的会议纪要、业务联系单等书面文件；

第十五条 其他

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并双方加盖公章/合同

章后生效。

2.本合同书一式 9 份，甲方执 6 份，乙方执 3 份。

3.本合同项下的通知以及法院的法律文书（如有），均按本合同尾部

载明的联系方式送达。一方联系方式发生变化，应书面通知其他方，未通

知的视为联系方式未变更。各方按照如下约定，确定通知送达日期：（1）

以专人递送的，接收人签收之日视为送达。（2）以邮寄形式发出的，交

寄后第三日视为送达日；实际签收日期与前述约定日期不一致的，以实际

签收日期为准。按照本合同载明的地址发送通知，出现拒收、查无此单位
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等无法送达情形的，均按照前述约定日期确定为送达日。（3）以电话、

电子邮件、手机信息、微信等方式通知的，以信息到达接收方的相关系统

之日为送达之日。
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（以下为签署页，本页无正文）

甲方：威海普源热电有限公司

（盖章）

乙方：西安热工研究院有限公司

（盖章）

法定代表人：谷召辉 法定代表人：苏立新

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91371000MADCY0RK2K

统一社会信用代码：

916100004372015347

地 址：山东省威海临港经济技术开发

区草庙子镇威泉路109号

地 址：陕西省西安市碑林区兴庆

路136号

联系人：朱威全 联系人：王 峰

电 话：0631-3787327 电 话：13914051527

电子信箱：vequanchu@qq.com 电子信箱：13914051527@163.com

开户银行：中国银行股份有限公司威海

分行

开户银行：中国银行西安金花北路

支行

账 号：245550810255 账 号：102400212677

时 间：2026年 月 日 时 间：2026年 月 日
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