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设计合同 

（顺海路道路桥梁工程设计） 

 

 

 

 

发包人（全称）：威海未来智能科技发展有限公司 

设计人（全称）：威海市公路勘察设计院有限公司 

签 约 时 间： 2026 年 9 月 9 日 
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第一部分 合同协议书 

发包人（甲方）：威海未来智能科技发展有限公司  

联系人：姚华刚 

电话：0631-5773855 

 

设计人（乙方）：威海市公路勘察设计院有限公司 

联系人：姜春磊 

电话：15562120166 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规

定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设计及有关事项协商一致，

共同达成如下协议： 

第一条 工程概况 

1.工程名称：顺海路道路桥梁工程设计。 

2.工程批准、核准或备案文号：    /    。 

3.工程内容及规模：本项目顺海路道路桥梁工程，主线起于规划骏山路，路

线自西北向东走向，跨越埠前河，止于现状顺海路。路线全长 0.3 公里，设 8-25

米预应力混凝土小箱梁桥梁 1 座。按城镇化地区公路进行设计，全线为二级公路

标准设计，兼顾城市道路的功能，设计速度采用 60 公里/小时。 

4.工程所在地详细地址：主线起于规划骏山路，路线自西北向东走向，跨越

埠前河，止于现状顺海路。 

5.工程投资估算：  约 3000 万元  。 

6.工程进度安排：         /           。 

7.工程主要技术标准：设计质量满足国家现行的工程建设方面的规范、规程、

标准以及城市建设部门的有关规定，同时满足招标人设计任务书要求。 

第二条 工程设计范围、阶段与服务内容 

1.工程设计范围：施工图设计及后续服务等工作内容。 

2.工程设计阶段：施工图设计阶段。 
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3.工程设计服务内容：施工图设计及后续服务等 。 

第三条 工程设计周期 

1.设计服务周期：自  2026  年 9 月 10 日始，至设计服务完成。（具体起

始时间以实际通知为准） 

2.设计总日历天数  14  天。 

第四条 签约合同价  

1.签约合同价为： 

人民币（大写）  伍拾叁万肆仟元 （¥ 534000.00 元）； 

不含税金额为人民币（大写）伍拾万零叁仟柒佰柒拾叁元伍角捌分 

（¥ 503773.58 元）。 

第五条 发包人代表与设计人项目负责人 

发包人代表：  姚华刚  。 

设计人项目负责人： 姜春磊 。 

第六条 合同文件构成 

（1）本合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）中标通知书/成交通知书（如果有）； 

（4）招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件（如果有）； 

（5）发包人要求； 

（6）通用合同条款； 

（7）标准、规范及有关技术文件； 

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人盖章的补充协议。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

第七条 承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，

并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 
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第八条 词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

第九条 签订地点 

本合同在威海市高区签订。 

第十条 合同生效 

本合同自双方盖章后生效。 

第十一条 合同份数 

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，设计人执叁份。 

 

 

 

 

 

发包人：威海未来智能科技发展              设计人：威海市公路勘察设计院

有限公司(公章)                             有限公司(公章) 

 

            

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）                            （签字或盖章） 

 

日期：2026 年 9 月 9 日                      日期：2026 年 9 月 9 日 
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第二部分 通用合同条款 

 

第一条 一般约定 

1.词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的

含义： 

（1）合同 

1）合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同

的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如

果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上

一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。 

2）合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协

议书”的书面文件。 

3）中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。 

4）投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”

的文件。 

5）投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 

6）发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、

范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，

又称设计任务书。 

7）技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地

方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

8）其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束

力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 

（2）合同当事人及其他相关方 

1）合同当事人：是指发包人和（或）设计人。 

2）发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合

法继承人。 

3）设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事
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人及取得该当事人资格的合法继承人。 

4）分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设

计人签订分包合同的具有相应资质的法人。 

5）发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行

使发包人权利的人。 

6）项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责

合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。 

7）联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程

设计服务的临时性组织。 

（3）工程设计服务、资料与文件 

1）工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本

服务、工程设计其他服务。 

2）工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工

程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技

术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服

务。基本服务费用包含在设计费中。 

3）工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行

提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、

采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制

服务、竣工图编制服务等。 

4）暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而

暂时中断工程设计服务的行为。 

5）工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程

设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。

项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报

告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、

协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资

料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树

木等坐标方位、数据和其他相关资料。 
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6）工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶

段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。 

（4）日期和期限 

1）开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设

计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出

的开始设计通知中载明的开始设计日期。 

2）完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设

计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是

指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

3）设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及

相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。 

4）基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，

直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。 

5）天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。 

（5）合同价格 

1）签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。 

2）合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程

设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 

（6）其他 

书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数

据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 

2.语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款

中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

3.法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 
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4.技术标准 

（1）适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标

准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中

约定。 

（2）发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约

定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。 

（3）发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方

标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为

设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同

价中已包含由此产生的设计费用。 

5.合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，

解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）中标通知书/成交通知书（如果有）； 

（4）招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件（如果有）； 

（5）发包人要求； 

（6）通用合同条款； 

（7）标准、规范及有关技术文件； 

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（9）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根

据其性质确定优先解释顺序。 

6.联络 

（1）与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同

意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和
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送达地点。 

（2）发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、

电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，

应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。 

（3）发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来

往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认

可往来信函的内容。 

7.严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。

因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

8.保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供

的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供

的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给

第三方。 

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。 

第二条 发包人 

1.发包人一般义务 

（1）发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包

括建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。 

（2）发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并

负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核

准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，经发包人批准，

设计周期可顺延，但发包人不承担由此增加的设计费用。 

（3）专用合同条款约定的其他义务。 

2.发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、

联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同
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履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人更换发包人代表的，应在专用合同

条款约定的期限内提前书面通知设计人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常

履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。 

3.发包人决定 

（1）发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或

设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行。     

（2）发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书

面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。 

4.支付合同价款 

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。 

5.设计文件接收 

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。 

第三条 设计人 

1.设计人一般义务 

（1）设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内

的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设

计文件，提供施工配合服务。 

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手

续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计

工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和

（或）设计周期延长的责任。 

（2）设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。 

（3）专用合同条款约定的其他义务。 

2.项目负责人 

（1）项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项

目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权

范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。 

（2）设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书
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面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册

执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职

责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项

目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人

确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包

人无正当理由不得拒绝更换。 

（3）发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应

当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更

换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注

册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行

第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合

同条款的约定承担违约责任。 

3.设计人人员 

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7

天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、

土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。 

（2）设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，

设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责

人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得

发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等

资料。 

（3）发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供

资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包

人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发

包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款

的约定承担违约责任。 

4.设计分包 

（1）设计分包的一般约定 

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程
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设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工

作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性

工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得

进行违法分包。 

（2）设计分包的确定 

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分

包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人

具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计

人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。 

（3）设计分包管理 

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员

名单、注册执业资格或职称及执业经历等。 

（4）分包工程设计费 

1）分包工程设计费由设计人与分包人结算； 

2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费

的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。 

5.联合体 

（1）联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同

向发包人承担连带责任。 

（2）联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合

同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 

（3）联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员

全面履行合同。 

（4）发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。 

第四条 工程设计资料 

1.提供工程设计资料 

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件1约定的时间向设计人提供工

程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地



 

  13

在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设

计人的正常设计为限。 

2.逾期提供的责任 

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，设计人按本合同约定的交付工

程设计文件时间相应顺延，但发包人不承担由此增加的设计费用。 

第五条 工程设计要求 

1.工程设计一般要求 

（1）对发包人的要求 

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护

和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人

违反法律、技术标准进行设计。 

（2）对设计人的要求 

1）设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。

有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包

人并经发包人确认。 

2）除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，

均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者

有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标

准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或

遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期

延长的，由设计人承担。 

3）设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、

安全、节能、环保等要求。 

2.工程设计保证措施 

（1）发包人的保证措施 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。 

（2）设计人的保证措施 

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证
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体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审

核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 

3.工程设计文件的要求 

（1）工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。 

（2）工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，

并能够实施。 

（3）工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国

家和行业现行有效的相关规定。 

（4）工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性

包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设

计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施

应当按规定同步设计。 

（5）应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，

并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。 

4.不合格工程设计文件的处理 

（1）因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取

补救措施，直至达到合同要求的质量标准，设计周期不顺延。 

（2）因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，

直至达到合同要求的质量标准，设计周期可相应顺延。 

第六条 工程设计进度与周期 

1.工程设计进度计划 

（1）工程设计进度计划的编制 

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划

的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人

批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工

程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。 

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各

阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时

间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。 
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（2）工程设计进度计划的修订 

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计

人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专

用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内

完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程

设计进度计划。 

2.工程设计开始 

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通

知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计

工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。 

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或

预付款后，开始工程设计工作。 

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通

知书中载明的开始设计的日期起算。 

3.工程设计进度延误 

（1）因发包人原因导致工程设计进度延误 

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合

合同约定或存在错误或疏漏的； 

2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的； 

3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的； 

4）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计

日期顺延完成设计日期。 

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包

人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明

供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期

的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进

行书面答复。 
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如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予

答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的

时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决

定。 

（2）因设计人原因导致工程设计进度延误 

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人

违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继

续完成工程设计的义务。 

4.暂停设计 

（1）发包人原因引起的暂停设计 

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。 

（2）设计人原因引起的暂停设计 

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按

第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天

内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同

解除〕的约定承担责任。 

（3）其他原因引起的暂停设计 

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通

知。 

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复

工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。 

（4）暂停设计后的复工 

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当

工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要

求复工。 

5.提前交付工程设计文件 

（1）发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提

前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，

提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间等内容。发包人接
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受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进

度的措施，并修订工程设计进度计划。 

（2）发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程

设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约

定提前交付工程设计文件的奖励。 

第七条 工程设计文件交付 

1.工程设计文件交付的内容 

（1）工程设计图纸及设计说明。 

（2）发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计

文件。 

2.工程设计文件的交付方式 

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括

图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲

笔签名。 

3.工程设计文件交付的时间和份数 

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件2中约定。 

第八条 工程设计文件审查 

1.设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人

要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。 

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以

及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。 

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合

同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改

后重新报送发包人审查，审查期重新起算。 

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设

计人的工程设计文件已获发包人同意。 

2.设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严

格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改。 

3.工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人
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的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计

文件，设计人应予以协助。 

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审

查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出

发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发

包人不另行支付费用。 

4.发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形

式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，

并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。 

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有

义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文

件，并提供有关补充资料。 

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务

按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对

工程设计文件进行修改、补充和完善。 

5.因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提

交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周

期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕

的约定承担责任。 

6.因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过

的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按

第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

7.工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。 

第九条 施工现场配合服务 

1.除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供

工作、生活及交通等方面的便利条件。 

2.设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试

运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时

限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服
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务费用。 

第十条 合同价款与支付 

1.合同价格形式 

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面

积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、

调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事

人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定

风险范围以外的合同价格的调整方法。 

（2）总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关

条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同

总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险

费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。 

（3）其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

2.定金或预付款 

（1）定金或预付款的比例 

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商

确定，一般不低于合同总价款的20%。 

（2）定金或预付款的支付 

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知

载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。 

3.进度款支付 

（1）发包人应当按照专用合同条款附件5约定的付款条件及时向设计人支付

进度款。 

（2）进度付款的修正 

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计
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人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支

付或扣除。 

4.合同价款的结算与支付 

（1）对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件5的

约定及时支付尾款。 

（2）对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款

附件5约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给

设计人。 

（3）对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。 

5.支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。 

第十一条 工程设计变更与索赔 

1.发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书

面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发

包人要求变更工程设计。 

2.发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件，因提交的设计资料存在

错误或作较大修改，或由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的

变更使得设计人的设计工作增加或减少，发包人可与设计人协商对合同价格和

（或）完工时间做可共同接受的修改。 

3.基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布

及修改，设计人应按新规定执行，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期

由设计人承担。 

4.如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事

项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知

发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应

向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的

合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发

包人应在接到设计人书面声明后的30天内，予以答复。逾期未答复的，发包人与

设计人应积极协商。 
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第十二条 专业责任与保险 

1.设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其

全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。 

2.除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所

需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。 

3.工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故

所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿

责任。 

第十三条 知识产权 

1.除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施

工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的

文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，

但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同

以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

2.除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属

于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用

此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，

发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

3.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计

人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人

承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。 

4.合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣

传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图

片材料。 

5.除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的

专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。 

第十四条 违约责任 

1.发包人违约责任 

（1）合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开
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始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应按照设

计人已完成的实际工作量计算设计费。 

（2）发包人未按专用合同条款附件5约定的金额和期限向设计人支付设计费

的，逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工

作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计

工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确

定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。 

（3）因发包人原因导致工程设计进度延误的，设计周期可相应顺延。 

2.设计人违约责任 

（1）合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包

人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包

人支付违约金。 

（2）由于设计人原因，未按专用合同条款附件2约定的时间交付工程设计文

件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后

可在发包人应付设计费中扣减。 

（3）设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人

原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措

施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接

经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。 

（4）设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设

计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定

承担违约责任。 

第十五条 不可抗力 

1.不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、

暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或



 

  23

其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。 

2.不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限

内提供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间

报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提

交最终报告及有关资料。 

3.不可抗力后果的承担 

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各

自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任

何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其

违约责任。 

第十六条 合同解除 

1.发包人与设计人协商一致，可以解除合同。 

2.有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同： 

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限

内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，

发包人可以解除合同； 

（2）发包人未按合同约定支付设计费，经设计人催告后，在30天内仍未支付

的，设计人可以解除合同； 

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外； 

（4）因不可抗力致使合同无法履行； 

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要； 

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。 

3.任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留

问题应取得一致意见并形成书面协议。 
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第十七条 争议解决 

1.和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后

作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

2.调解 

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行

调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照

执行。 

3.争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规

则，并按下列约定执行： 

（1）争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专

用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后1

4天内，选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，

各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同

当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指

定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一

半。 

（2）争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进

行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依

据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书

面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。 

（3）争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，

双方应遵照执行。 
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任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双

方可选择采用其他争议解决方式。 

4.仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定

以下一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

5.争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被

撤销均不影响其效力。 
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第三部分 专用合同条款 

第一条 一般约定 

1.词语定义与解释 

（1） 合同 

其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构

成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经

过合同当事人签字盖章。 

（2）法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共

和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》

及山东省、威海市、高区等有关规定。 

（3）技术标准 

1）适用于工程的技术标准包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及规

范等，工程过程中，国家、地方出台新的工程标准规范及规范的，各方应执行新

的工程标准规范。 

2）国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：发包人不负责向设计人提供

各类标准、规范，由设计人自行解决； 

提供国外技术标准的名称：        /            ； 

提供国外技术标准的份数：        /            ； 

提供国外技术标准的时间：        /            ； 

提供国外技术标准的费用承担：       /         。 

3）发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按招标文件要求执行。 

（4）合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

1）本合同协议书； 

2）专用合同条款及其附件； 

3）中标通知书/成交通知书（如果有）； 

4）招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件（如果有）； 

5）发包人要求； 
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6）通用条款； 

7）标准、规范及有关技术文件； 

8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）。 

在合同订立及履行过程中形成经双方当事人盖章的补充协议，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。 

（5）联络 

1）发包人和设计人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

2）发包人与设计人联系信息 

发包人指定的接收人为：       发包人代表              ； 

发包人接收文件的地点：     威海市高区科技路 220 号    ； 

发包人指定的联系电话：         0631-5773855          ； 

发包人指定的电子邮箱：              /                ； 

设计人指定的接收人为：        项目负责人             ； 

设计人接收文件的地点：       威海市温泉西路          ； 

设计人指定的联系电话：        15562120166            ； 

设计人指定的电子邮箱：             /                 。 

（6）保密 

保密期限：  长期  。 

第二条 发包人 

1.发包人一般义务 

（1）在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，发包人不得要求设计人

违反国家有关标准进行设计。 

（2）发包人提交上述资料及文件超过规定时限 15 天内，设计人按本合同附

件 2规定交付设计文件时间顺延；超过规定时限 15 天以上时，设计人员有权重新

确定提交设计文件的时间，发包人不承担由此延误的工期和（或）增加的费用，

且发包人无需支付设计人增加的费用。 

2.发包人代表 

姓名：   姚华刚    。 
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发包人对发包人代表的授权范围如下：合同履行及本工程设计相关事宜。 

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。 

3.发包人决定 

发包人应在 15 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。 

第三条 设计人 

1.设计人一般义务 

（1）设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。 

（2）设计人其他义务： 

1）设计人应按国家规定技术规范、标准、过程及发包人提出的设计要求，进

行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 

2）设计人按本合同附件规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 

3）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查

结论对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计

资料及文件，负责向发包人及相关单位进行设计交底、处理有关设计问题、解答

业主咨询的技术问题、参加重要的工地例会和参加竣工验收。 

4）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的

产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况给发包人造成经济损失的，发包人有

权向设计人索赔。 

2.项目负责人 

（1）项目负责人 

姓名：  姜春磊    ； 

执业资格及等级：道路机场与桥隧工程，正高级工程师； 

注册证书号：鲁 220001733100178。 

设计人对项目负责人的授权范围如下：全面负责本工程设计相关内容及联络，

代表设计人签收或送达本项目相关文书材料。 

（2）设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。 

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：每出现一人次，向发包人支付违约

金 2000 元并于 10 日内予以纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同，设计人承

担给发包人造成的一切损失。 
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（3）设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。 

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每出现一人次，向发包

人支付违约金 2000 元并于 10 日内予以纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同，

设计人承担给发包人造成的一切损失。 

3.设计人人员 

（1）设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： 5 天。 

（2）设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：每出现一人次，

向发包人支付违约金 2000 元并于 10 日内予以纠正；逾期纠正的，发包人有权解

除合同，设计人承担给发包人造成的一切损失。 

4.设计分包 

（1）设计分包的一般约定 

禁止设计分包的工程包括：设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三

人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得

将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三

人。 

主体结构、关键性工作的范围：按国家和地方主管部门的相关规定。 

允许分包的工程设计范围：  /  。 

（2）设计分包的确定 

允许分包的专业工程包括：发包人允许的相关专项设计内容（非主体结构、

非关键性工作）。 

其他关于分包的约定：分包必须经发包人书面同意，且分包单位需具备相应

资质条件，工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，所有设计资料由设

计人对发包人总负责。 

（3）设计人向发包人提交有关分包人资料包括：  /  。 

（4）分包工程设计费支付方式：分包工程设计费由设计人与分包人自行结算。 

第四条 联合体 

发包人向联合体支付设计费用的方式：执行招标文件。 

第五条 工程设计要求 

1.工程设计一般要求 
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（1）工程设计的特殊标准或要求：按招标文件和发包人要求执行。 

（2）工程设计适用的技术标准：国家及山东省、威海市、高区等设计规范、

行业设计标准及技术措施。 

（3）工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  /  。 

2.工程设计文件的要求 

（1）工程设计文件深度规定：应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符

合《建筑工程设计文件编制深度规定》。 

（2）建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：执行国家行业标准。 

第六条 工程设计进度与周期 

1.工程设计进度计划 

（1）工程设计进度计划的编制 

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：按招投标文件执行。 

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按招投标文件执行。 

（2）工程设计进度计划的修订 

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 10 天。 

2.工程设计进度延误 

因发包人原因导致工程设计进度延误 

（1）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：   /  。 

（2）设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书

面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。 

（3）发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 10 天内进行审查并书

面答复。 

3. 提前交付工程设计文件 

提前交付工程设计文件的奖励：   /   。 

第七条 工程设计文件交付 

发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD 版本 。 

第八条 工程设计文件审查 

1.发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 60 天。 

2.发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门



 

  31

报送工程设计文件。 

3.工程设计审查形式及时间安排：按发包人要求。 

第九条 施工现场配合服务 

1.发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：项目办公

场所。 

2.设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后根据发包人的要求提供

施工现场配合服务。 

第十条 合同价款与支付 

1.合同价格形式 

（1）单价合同 

单价包含的风险范围：包含与完成本项目有关的风险因素等一切费用。 

风险费用的计算方法： 无 。 

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。 

（2）总价合同 

总价包含的风险范围：包含与完成本项目有关的风险因素等一切费用。 

风险费用的计算方法： 无 。 

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。 

（3）其他价格形式：    /    。 

2.定金或预付款 

（1）定金或预付款的比例 

定金的比例   /   或预付款的比例  /  。 

（2）定金或预付款的支付 

定金或预付款的支付时间：   /   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设

计日期  / 天前支付。 

第十一条 工程设计变更与索赔 

1.设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生

后 3 天内书面通知发包人。 

2.设计人应在该事项发生后 5 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声

明。 
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3.发包人应在接到设计人书面声明后的 30 天内予以答复；逾期未答复的，

发包人与设计人应积极协商。 

第十二条 专业责任与保险 

设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。 

第十三条 知识产权 

1.关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归

属：归属发包人。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人经发包人允许后可使

用，但不得向第三方提供。 

2.关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人。 

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人经发包人允许后可使

用，但不得向第三方提供。 

3.设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计

人自行承担。 

第十四条 违约责任 

1.发包人违约责任 

（1）发包人支付设计人的违约金：不支付违约金及逾期付款利息等。 

（2）发包人逾期支付设计费的违约金：不支付违约金及逾期付款利息等。 

（3）因发包人原因导致设计人未能完成设计工作或设计工作量增加和（或）

设计周期延长时，经发包人同意设计周期可相应顺延，但发包人不承担由此延误

的工期和（或）增加的费用，且发包人无需支付设计人增加的设计费用。 

2.设计人违约责任 

（1）设计人支付发包人的违约金：设计人要求终止或解除合同的，设计人应

按照签约合同价的 10%向发包人支付违约金，并承担给发包人造成的一切损失。 

（2）设计人无故或未经发包人同意逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期

一日,按照签约合同价的 0.5‰向甲方交纳违约金。 

（3）设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：   /    。 

（4）设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任  /  。 
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（5）设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：未经发包

人同意的分包，一切责任及法律风险均由设计人承担，设计人应按照签约合同价

的 10%向发包人支付违约金，并承担给发包人造成的一切损失。 

（6）设计人提供的设计服务不符合设计标准、技术要求或设计人自身原因导

致的合同解除，发包人不支付设计费用，且设计人按签约合同价的 30%向发包人支

付违约金。 

（7）设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行变更或擅自分包的，设计人

应按照签约合同价的 10%向发包人支付违约金。 

（8）设计人违约的，应承担由此给发包人造成的一切经济损失，包括但不限

于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚款及发包人因此

而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。 

第十五条 不可抗力 

不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。 

第十六条 合同解除 

1.有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同： 

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限

内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的； 

（2）发包人未按合同约定支付设计费，经设计人催告后，在 30 天内仍未支

付的，设计人可以解除合同； 

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天； 

（4）因不可抗力致使合同无法履行的； 

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要； 

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。 

2.因非设计人原因导致的合同解除，发包人不承担违约责任，且发包人应按

照设计人已完成的实际工作量经审定后支付设计费用。 

第十七条 争议解决 

1.争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。 
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（1）争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：    /    。 

选定争议评审员的期限：     /     。 

评审所发生的费用承担方式：   /   。 

其他事项的约定：        /        。 

（2）争议评审小组的决定 

合同当事人关于本事项的约定：    /    。 

2.仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： 

（1）向     /     仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向发包人所在地人民法院起诉。 

第十八条 其他 

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商。 

2.双方理解并同意通用条款的内容。 
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附件 1：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表 

附件 2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录 

附件 3：设计人主要设计人员表 

附件 4：设计进度表 

附件 5：设计费明细及支付方式 
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附件 1：  

 

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表 

 

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 

1 / / / 

 2 / / / 

··· / / / 
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附件 2：   

 

设计人向发包人交付的工程设计文件目录 

 

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 

1 施工图设计文件 8  14 天  
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附件 3：              

 

设计人主要设计人员表 

 

序

号 

本项目任

职 
姓名 职称 

从业

年限 

证书专业/

所学专业 

执业资格证书 

证书名称 级别 注册证号 

1 
项目 

负责人 
姜春磊 

正高级

工程师 23 年 
道路机场与

桥隧工程 

山东省高级

职称证书 

正高级

工程师 

鲁

220001733

100178 

2 
项目专业

人员 
丁良岷 

高级工

程师 17 年 
道路机场与

桥隧工程 

山东省高级

职称证书 

高级工

程师 

鲁

191000033

200116 

3 
项目专业

人员 
史佳尧 

高级工

程师 18 年 
道路机场与

桥隧工程 

山东省高级

职称证书 

高级工

程师 

鲁

221000033

200159 

4 
项目专业

人员 
姜雨奇 

高级工

程师 14 年 
道路机场与

桥隧工程 

山东省高级

职称证书 

高级工

程师 

鲁

231000033

200251 

5 
项目专业

人员 
王晓平 

高级工

程师 21 年 
道路机场与

桥隧工程 

山东省高级

职称证书 

高级工

程师 

鲁

191000033

200118 

6 
项目专业

人员 
刘益荣 

高级工

程师 13 年 
道路机场与

桥隧工程 

山东省高级

职称证书 

高级工

程师 

鲁

251000033

200030 
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附件 4：              

 

设计进度表 

 

序号 设计阶段 提交日期 

1 施工图设计 签订合同后14日历天内提交设计成果文件 
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附件 5：             

 

设计费明细及支付方式 

 

第一条 设计费结算额采用以下第 1 种方式： 

1.按工程造价计算 

（1）签约合同价详见下表（1）； 

（2）设计费结算额=签约合同价/设计概算*审定工程控制价； 

（3）审定工程控制价为发包人主管部门委托的造价咨询机构出具的工程预算

控制价，设计人承诺认可该造价咨询机构出具的工程预算控制价。 

设计费签约合同价（表 1） 

道路设计报价明细表 

序号 项目名称 计算公式 金额（万元） 

一 计费额（万元）   500 

二 收费基价 二=2.1+2.2 20.9 

2.1 工程设计收费基价 查表 20.9 

2.2 插入法取费值 直线插入法 0 

三 专业调整系数 查表 0.9 

四 附加调整系数 查表 1 

五 收费基准价   18.81 

六 浮动幅度值  -70.219% 

七 设计费签约合同价 七=五*（1+六） 5.6 
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桥梁设计报价明细表 

序号 项目名称 计算公式 金额（万元） 

一 计费额（万元）   2500 

二 收费基价 二=2.1+2.2 87.55 

2.1 工程设计收费基价 查表 38.8 

2.2 插入法取费值 直线插入法 48.75 

三 专业调整系数 查表 1.1 

四 附加调整系数 查表 1 

五 收费基准价   96.305 

六 浮动幅度值   -50.365% 

七 设计费签约合同价 七=五*（1+六） 47.8 

 

2.按建筑面积计算 

（1）签约合同价详见下表（2）； 

（2）设计费结算额=单价*施工图审查合格书出具的建筑面积。 

设计费签约合同价（表 2） 

序号 分项名称 建筑面积（㎡） 单价（元/㎡） 小计（元） 

1 / / / / 

2 / / / / 

…… / / / / 

合计 / / / 
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第二条 设计费支付方式 

1.签订合同后，无预付款。提交施工图并取得审查合格书（或发包人审查说

明）后，支付至设计费签约合同价的 60%。工程竣工验收合格后支付至设计费结算

额的 97%，余款 3%留作质保金，工程验收合格满一年后无息付清。 

2.付款前，设计人提供符合发包人要求的同等金额的支付单据，发包人可以

选择以人民币或银行承兑汇票的方式付款。 

 

 

发包人：威海未来智能科技发展              设计人：威海市公路勘察设计院

有限公司(公章)                             有限公司(公章) 

 

            

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）                            （签字或盖章） 

 

日期：2026 年 9 月 9 日                      日期：2026 年 9 月 9 日 
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廉洁合作协议 

甲方（发包人）：威海未来智能科技发展有限公司 

乙方（设计人）：威海市公路勘察设计院有限公司 

 

甲乙双方针对于：顺海路道路桥梁工程设计,为了加强业务开展期间的廉洁

合作，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。 

一、甲方责任 

1.向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本单位相关人

员进行廉洁合作教育。 

2.严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得利用职权谋取私利或接受

乙方贿赂。 

3.甲方在业务开展期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采

取措施予以制止，并及时通报乙方。 

4.甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影

响大小给予行政及经济处罚。 

5.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，

根据调查情况进行处理。 

二、乙方责任 

1.保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议

的规定，并遵照执行。 

2.不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 

3.乙方单位在业务开展期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及

时采取措施予以制止，并及时通报甲方。 

4.有责任接受甲方对乙方在业务开展期间廉洁合作管理执行情况的监督。 

5.乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方

及有关部门举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其

要求且并未向甲方及有关部门举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失
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外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利 1%，并对本方知情不报人员进行相应处

罚。 

6.如因乙方单位及人员在业务开展期间贿赂甲方人员，被有关部门机关立案

查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔

偿。 

7.甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：纪检部门，5628665。 

三、双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为

获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。严格遵守国家关于市场准入、

项目招投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设

的各项规定。 

四、在本廉洁合作协议中，甲方委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关

工作人员视为甲方人员，同样应遵守本协议条款。 

 

 

 

 

发包人：威海未来智能科技发展              设计人：威海市公路勘察设计院

有限公司(公章)                             有限公司(公章) 

 

            

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）                            （签字或盖章） 

 

日期：2026 年 9 月 9 日                      日期：2026 年 9 月 9 日 
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